

Lifetime Analysis Meeting 2020/11/11

J-PARC出張計画

Takuro HASEGAWA (Nagoya M1)

J-PARC出張

- 期間・行先
 - 2020/11/15-2020/11/21, J-PARC MLF BL05
- 予算
 - S型課題
- 交通手段・同行人
 - 鉄道, なし
- 目的
 - BL05を見学し, 寿命M1ゼミで学んだ, ビームラインのセットアップを確認する
 - TPCで宇宙線を検出し, TPCのゲインに関する理解を進める
 - 三島さん, 奥平さんと面談し今後の研究計画について相談する
- 計画
 - 11/15(日)東海へ移動, 11/16(月)JPARC入構,
 - 11/16(月)PM: SFCの中身 (ミラー, コイル) を取り出す, コイルをバラす
 - 11/17(火)PM: SFC鉛遮蔽を解体, TPCをビームラインに移動, TPC周囲の配線・配管を考える
 - 11/18(水): TPC配線・配管設置. ガス (He, CO₂) を封入して動作させる
 - 11/20(金)の夜まで作業?, 11/21(土)帰名